
Burndown


O início da criação do projeto se dá na idealização dele, em nossa primeira "Sprint" focamos na imaginação de como seria nosso produto se baseando no tema escolhido "Solução para equipes remotas" . Decidimos criar um site para equipes separarem suas tarefas usando o sistema Kanban, e começamos a desenhar ideias de como seria a página deste site.



- Devido a rotina dos integrantes da equipe decidimos realizar reuniões às 21h de sexta, considerando que é o dia que não temos que nos locomover até a universidade
- Devido a habitualmente estarmos livres aos fins de semana, as tarefas que separamos foram majoritariamente realizadas aos fins de semana.

Em nossa segunda "Sprint", separamos nossas atividades totalizando 6 tarefas a serem realizadas, sendo elas: A criação de uma tela de login, de cadastro, esqueceu a senha e tela inicial, além de começar a documentar nossas "Sprints" e dar início a pesquisa em relação a montagem do GitHub. Dividimos nossa equipe em duplas para a realização das tarefas.

16/04 até 23/04



- 18/04 foi feita a tela do Kanban do site. Equipe sentiu dificuldade na montagem do html
- 23/04 foi feita a pesquisa da montagem do GitHub do projeto.

Em nossa terceira "Sprint" ainda tínhamos que realizar as tarefas pendentes da outra "Sprint", no caso : tela de login, cadastro, esqueceu senha e a montagem dos gráficos de Burndown.


23/04 até 30/04



- Dia 25/04 foram feitas as telas de login e de esqueceu senha. A equipe encontrou dificuldade em montar a tela de esqueceu senha devido a erros.
- Dia 28/04 foi feita a tela de cadastro, sem muitos problemas.
- Dia 30/04 foi montado os gráficos de Burndown das "Sprints"

Em nossa quarta "Sprint" foram separadas 5 tarefas que são: a montagem final do GitHub, montagem final do gráficos de Burndown, Matriz de Risco e de RACI, e o Design Thinking do projeto.

14/05 até 21/05



- Dia 15/05 foram montados a Matriz de Risco e RACI.
- Dia 20/05 foi feita o Design Thinking do projeto.
- Dia 21/05 foi realizado a montagem dos graficos de Burndown e terminado a montagem do GitHub.